

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	自治会名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
千葉県	長柄町	船木地区	船木地区						①・②			③・④	
		桜谷地区	桜谷地区							①・②			③・④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。