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１．橋梁長寿命化計画の背景と目的                              

１） 背景 

 令和６年 1 月現在、長柄町では５９橋の道路橋（橋長 2m 以上、側道橋も１橋で計上）を

管理しています。このうち、昭和 30 年～50 年頃の高度経済成長期に架けられた橋は今後

急速に高齢化が進むことで、従来の『傷んでから治す管理』を継続した場合、近い将来、

維持管理コストが膨大となり、道路利用者へ安全・安心なサービスを提供することが難しく

なります。  

   長柄町では、全５９橋を対象として、平成２４年度に長寿命化修繕計画を策定し、平成２６年 

度から計画に基づき、補修対策を実施し、事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理 

へと転換を図っているところです。 

 ２）目的 

   今後も限られた年度予算の中で、安全性を確実に確保し、従来の『傷んでから治す管理』

から『傷みが小さいうちから計画的に修繕し、長寿命化（延命）させる管理』に移行するこ

とでコスト縮減を図ります。また、橋ごとに適切な手法を使い分ける管理で必要予算の

平準化を図るために、定期点検で得られた情報に基づき長寿命化修繕更新計画を策定

します。 

  

  橋令別の橋梁数分布（2024 年現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化橋梁の増加 

 

 

 

 

 

 

 

   今後２０年で、建設後５０年以上を経過する老朽化橋梁は全体の約９割となり、膨大な維

持管理費が必要となることが予想されます。 
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 ２．長柄町の橋梁の状況                                       

 

 １）管理橋梁の内訳 

  長柄町は、５９橋の橋梁を管理しています。橋梁の規模にかかわらず、全橋梁を対

象として計画的に管理しています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  橋数では１５ｍ未満の橋梁とボックスカルバートが約８割を占めています。 
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                                                                                               橋長 100ｍ以上の 2 橋 外観写真 

                                                                                      

 

                                                                                                                            

 

 

長寿命化修繕計画対象橋梁一覧表 
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 ３．長寿命化修繕計画にあたっての基本方針                                   

   

 （１）健全度の把握および日常的な維持管理 

   １） 橋梁定期点検要領に基づき、原則として 5年に 1回の定期点検を実施し、橋梁の

健全度を的確に把握します。【橋梁定期点検要領 H31.3 国交省 道路局国道技術課】 

 

   ２） 橋梁を健全な状態に維持するため、定期点検に加え、職員の日常パトロールによ

る通常の点検を継続的に実施し、橋梁の状況を早期かつ的確に把握し、早期に維持

管理を実施することで道路交通の安全性を確保します。 

    

 （２）予防保全型の修繕計画 

   １） 損傷が重度に進行してから維持管理をおこなう従来の対症療法型の維持管理から、

劣化の進行を予測し、損傷が深刻化する前に修繕を行う予防保全型の維持管理に転

換し、計画的な維持管理を行うことで橋梁の長寿命化を図ります。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２）維持管理の優先度を決めるにあたり、橋の健全度に加え、橋の利用状況や重要

度等を考慮した優先順位付けによる計画策定をおこないます。 

 

   ３）計画的な維持管理を行うことで、維持管理のコスト縮減と財政負担が集中しな

いよう予算の平準化を図ります。 

 

  ４）点検や修繕において積極的に新技術の活用を検討し、コスト縮減を目指します。 

 

  ５）利用状況が極端に減少している橋において、周辺住民の意見を踏まえた上で橋 

    の集約化や廃止を検討し、維持コストの縮減を目指します。 
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４．これまでの点検と計画策定状況                                     

   

  第２期計画（平成３０年度）に対する橋梁の修繕進捗状況は、下表に示す様に令和 

４度末までの計画における修繕進捗率は６３％となっています。 

  

国土交通省による橋長１５ｍ以上の｢都道府県別長寿命化修繕計画に基づく修繕実 

施状況（平成２５年４月時点）｣では、全国平均は２６％、最も進捗が高い県で６６と 

発表されています。従って、長柄町における修繕実施率はおおむね順調に推移してい 

るものと評価できます。 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

  ※令和 4年度は長柄町が管理する 59 橋のうち、権現大橋と長柄川大橋を除く 57 橋の橋梁定期点検を実施 
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■ 健全性の診断結果 

    これまでの点検では、橋の規模などによって損傷評価基準が異なり、評価がまち

まちでしたが、上記の国土交通省による告示により一元化されました。これに合わ

せ健全性Ⅰ～Ⅳの４段階評価に統一しました。 

 判定区分の結果、緊急的に措置が必要な橋（判定区分Ⅳ）はありませんでした。また、

次回定期点検までに（５年程度以内）補修が必要な橋梁は２橋、予防保全的観点か

ら補修が望ましい橋梁は１１橋となっています。 

  診断は下表の判定区分でおこないます。最新の点検結果を次頁以降に示します。 
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５．長寿命化計画の更新計画                                    

  

    計画の更新では、管理橋梁全５９橋を対象に平成３１年度の国土交通省の省令・

告示に合わせた健全度の細分化をした上で新たに補修の優先順位を設定し、道路橋

全体の安全性が確保出来るよう計画を更新します。 

  また、定期点検の義務化に伴い、近接目視による点検結果を踏まえ、より的確な補

修が可能となります。５年周期でおこなう定期点検の結果を反映し、随時計画を見

直していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図-1.ＰＤＣＡサイクル概念図 

 

 

  ■優先順位付けの考え方 

 これまでの計画では、橋梁点検結果の健全性や迂回路の有無、橋の利用状態などを点数化 

して総合的に判定していました。今回の見直しでは新たに以下の項目を追加して配点を細分 

化し、より実情に合った計画を目指したものとしています。下記項目を含め、総合評価点が 

高い順に優先順位をつけます。 

 

【追加項目】 

・橋梁の重要度―― 昨今の災害を鑑みて住民の避難経路確保、被災地へのアプローチ 

 の重要性から橋梁の重要度を設定（2019 年台風被害を想定した避難 

ルート） 

・第三者被害――― 上方からの落下物に着目した、第三者被害予防の観点から設定 

・耐震・耐荷性能－ 設計活荷重・耐震性能・落橋防止システムを架橋時期から分類 

・補修効果の検証－ 過去の補修対策の効果を検証し、次回への判断材料につなげる 
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６．橋梁長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果                                       

 

 予防保全を基本とした橋梁長寿命化修繕計画の実施により、従来の事後保全的な管理と比

較し、今後 30 年間で約 13 億円のコスト縮減が見込めます。 

 

長寿命化修繕計画を策定する 59 橋について，今後 30 年間の事業費を比較すると，従来の

対症療法型が 22 億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が 9 億円となり，コ

スト縮減効果は 13 億円となります。 

また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保されます。 
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７．有識者による意見聴取                                               

  

   この計画は、木更津工業高等専門学校 環境都市工学科 青木 優介教授に助言を 

   いただいております。 

  

 

【検討会の会議風景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                  

                                 

 

長寿命化修繕計画策定部署及び問合わせ先 

長柄町役場 建設環境課 道路河川係 

〒297-0298 千葉県長生郡長柄町桜谷 712 番地 

  TEL ０４７５（３５）２１１４（直通） 

  FAX ０４７５（３５）４７４３ 
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